PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTÓPOLIS-MG
AV. JK, 402 - CENTRO - PINTÓPOLIS - CEP: 39.317-000.
CNPJ: 01.612.481/0001-59 FONE (38) 3631-8274

CRONOGRAMA-FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPOTIVA SEM COBERTURA COM MURETA DE PROTEÇÃO E ALAMBRADO.

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SEBASTIÃO RODRIGUES DE ALMEIDA MUNICIPIO DE PINTÓPOLIS-MG

Item	Descrição dos serviços	Valor	% Item	Mês 01	Mês 02
1	PLACA DE OBRA/CONSTRUÇÃO PISO QUADRA	R$ 59,574.51	46.72%	50.00%	50.00%
				R$ 29,787.25	R$ 29,787.25
2	CONSTRUÇÃO MURETA QUADRA/PINTURA/CALÇADA	R$ 67,951.70	53.28%		100.00%
					R$ 67,951.70
		FINANCEIRO	FÍSICO %		
	TOTAL=	**R$ 127,526.21**	**100.00%**	R$ 29,787.25	R$ 97,738.958

LEY LOPES DOS SANTOS:01255542659

Assinado digitalmente por LEY LOPES DOS SANTOS:01255542659
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=LEY LOPES DOS SANTOS:01255542659
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.19 12:40:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

LEY LOPES DOS SANTOS
REFEITO MUNICIPAL DE PINTÓPOLIS-M
CNPJ 01.612.481/0001-59

gov.br
Documento assinado digitalmente
REWISHON ALVES DA CRUZ
Data: 19/09/2024 11:16:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REWISHON ALVES DA CRUZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 220818/D